

Хавсралт А – МОС Хаб байгуулах, МОС-ын хэрэглүүрүүдийг стандартчилах, Монгол хэлтэй ахлах ажилтнуудыг МОС-ын хэрэглүүрийн ашиглалтад сургах ажил



Гүйцэтгэгч сонгогдсон бөгөөд ажлаа эхлэнэ Ажлын байран дээрх сургалт эхлэнэ МОС Хабыг байгуулах санал батлагдана МОС Хаб ажиллаж эхлэнэ



Монгол хэлтэй ахлах ажилтнуудыг ажлын байран дээр нь МОС-ын хэрэглүүрийн ашиглалт болон идэвхтэй удирдлагын хандлага, арга барилд сургана

- Төслөөс хүлээж буй үр дүнгийн тойм
- А) Монгол хэлтэй ахлах ажилтнууд МОС-ын хэрэглүүрүүдийг бүрэн ашиглаж сурсан байна
 - Б) Бүх Монгол хэлтэй ахлах ажилтнууд өөрийн ажилтай холбоотой МОС-ын процессыг ойлгосон байна
 - В) Бүх МОС-ын идэвхтнүүд бусад ажилчдыг харгалзах процесс, хэрэглүүрт сургах боломжтой болсон байна
 - Г) Бүх МОС-ын хэрэглүүрүүд стандартад орсон байх бөгөөд тус бүр Монгол, Англи хэл дээр байна
 - Д) Хэрэглэхэд хялбар, өргөтгөх боломжтой МОС Хаб систем байгуулагдсан байна
 - Е) МОС-ын хэрэглэгчид өөрт шаардлагатай мэдээллийг (жи: тайлан, хурлын мэдээлэл гэх мэт) богино хугацаанд төвөггүй олж чаддаг байна
 - Ё) МОС-ын элементүүдийн хэр сайн ашиглагдаж байгаа аудит үнэлгээнүүд МОС Хабаас харах боломжтой байна
 - Ж) МОС-ын Англи, Монгол хэлний цахим нэр томъёоны толь бичиг бий болсон байна

Ашиглалтын үеийн техникийн үйлчилгээ

МОС-ын мэргэжилтэн, идэвхтнүүд ажлын байран дахь сургалтыг явуулж байна

Таних тэмдэг	Компанийн дотоод ажил	Ашиглалтын үеийн үйлчилгээ
	Худалдан авалтын ажил	
	АБ1 Ажлын цар хүрээ, техникийн шаардлагыг тогтоох ажил	
	АБ2 МОС Хабын гүйцэтгэлийн ажил	
	АБ3 МОС хэрэглүүр стандартжуулах	
АБ4 Ажлын байран дахь сургалт	Хүлээсэн үр дүн	

Хувилбар				
МОС	1.0.1	Ажлын урсгал, дараалал	2017-09-08	Тендерийн урилгад